



Pārskata periodā no 01.12.2019. līdz 29.02.2020. veikti sekojoši darbi:

1. piemērotu ārtelpu testa poligona vietu izpēte;
2. drona un radara raidošo un uztverošo iekārtu savstarpējās elektromagnētiskās saderības pārbaude, veicot lidojuma testu ar ieslēgtu radaru;
3. EDI ēkas telpu skenēšanas eksperimenti, skenēšanu veicot caur ēkas ārsienām;
4. skenējošā drona vadīšanas (pozicionēšanās) precizitātes uzlabošana, izmantojot atbalsta dronu un optiskos marķierus idejas pārbaude;
5. izstrādāti vairāki antenu un raidītāju testa maketi un veikta to darbības eksperimentāla pārbaude gan antenu testa maketā, gan veicot eksperimentālu EDI iekštelpu skenēšanu caur sienu.

Informācija ievietota: 28.02.2020.